



COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA: TECNICA

**N. 70
del
07/05/2021**

OGGETTO:

**SISTEMAZIONE VIABILITA', MARCIAPIEDI E PARCHEGGI CORSO ROMA/VIA
PIAVE E AREA INTERNA DEL CASTELLO - PERIZIA DI VARIANTE -
APPROVAZIONE - DETERMINAZIONI.
C.U.P.: C97H20000670006 - C.I.G.: 8386625DE0**

OGGETTO:	SISTEMAZIONE VIABILITA', MARCIAPIEDI E PARCHEGGI CORSO ROMA/VIA PIAVE E AREA INTERNA DEL CASTELLO - PERIZIA DI VARIANTE - APPROVAZIONE - DETERMINAZIONI. C.U.P.: C97H20000670006 - C.I.G.: 8386625DE0
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il provvedimento del Sindaco con il quale sono stati nominati i Responsabili dei Servizi Comunali ed attestato con la sottoscrizione del presente atto di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse ai sensi del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
- Premesso che la Regione Piemonte, con D.G.R. n° 3-1385 del 19/05/2020 e successiva DD-A18 1392 del 26/05/2020 ha indetto un bando per la concessione di finanziamenti ai sensi della L.R. 18/84 e s.m.i. per la realizzazione di lavori inerenti strade, cimiteri, municipi e illuminazione pubblica;
- Considerato che l'Amministrazione Comunale intende richiedere contributo alla Regione Piemonte per un intervento di sistemazione viaria di Corso Roma e via Piave già oggetto di studio di fattibilità tecnica ed economica approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. GC/44/2020 del 28/04/2020;
- Visti e richiamati:
 - o la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. DT/78/2020 del 04/06/2020 con la quale il servizio tecnico di progettazione esecutiva dei lavori in oggetto è stato affidato all'arch. Ghedin Oscar;
 - o la deliberazione della Giunta Comunale n. 63/2020 del 11/06/2020 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto;
 - o la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. DT/103/2020 del 30/07/2020 con la quale sono state attivate le procedure per l'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara con invito a presentare offerta a cinque operatori economici, da svolgersi interamente per via telematica sulla piattaforma Consip, strumento "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)";
 - o la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. DT/118/2020 del 03/09/2020 con la quale i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla ditta COGEIS S.p.A. con sede in Quincinetto (TO), via XXV Aprile 2/15, c.f./P.Iva 11003900013, per un importo netto di € 179.076,60 suddiviso in:
 - € 177.427,76 per lavori al netto del ribasso offerto in sede di gara del 8,12%;
 - € 1.648,84 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
 - o il contratto d'appalto rep. 583 del 01/10/2020 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Torino in data 01/10/2020;
 - o la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. DT/32/2021 del 02/03/2021 con la quale è stato approvato il 1° S.A.L. e liquidato il 1° Certificato di Pagamento;
- Dato atto che durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto per le seguenti ragioni:
 - o Modifiche di piccola entità richieste dall'Amministrazione Comunale per un miglior utilizzo degli spazi collettivi e di arredo;
 - o Modifiche esecutive per il miglioramento dell'opera e della sua funzionalità;
- Valutato che i direttori dei lavori arch. Oscar Ghedin e arch. Monica Piras con nota del 24/02/2021 agli atti del Comune in pari data prot. 1200 hanno richiesto a questo Comune l'autorizzazione alla redazione della perizia di variante;
- Vista la nota prot. 1201 del 24/02/2021 del R.U.P. Perino Marco con la quale è stata autorizzata la redazione della perizia di variante;
- Vista e richiamata la precedente determinazione DT/60/2021 del 08/04/2021 con la quale è stato affidato all'arch. Oscar Ghedin dello studio associato A3 il servizio tecnico di redazione della perizia di variante dei lavori in oggetto;
- Vista pertanto la perizia suppletiva e di variante predisposta dal direttore dei lavori arch. Oscar Ghedin, pervenuta agli atti del Comune in data 06/05/2021 al prot. 2693, costituita dai seguenti elaborati:
 - o Perizia suppletiva di variante e quadro comparativo;
 - o Elaborati grafici;
 - o Verbale di concordamento nuovi prezzi;
 - o Computo metrico estimativo.

- Dato atto che la perizia di variante predisposta dal direttore dei lavori prevede una variazione all'importo dei lavori di contratto ma non prevede maggiori oneri rispetto al quadro economico dell'intervento, secondo il seguente prospetto:

	AFFIDAMENTO	PERIZIA	SCOSTAMENTO
Importo lavori ed oneri sicurezza			
Lavori a base d'asta	€ 193.108,14	€ 225.600,87	€ 32.492,73
Ribasso d'asta (-8,12%)	€ -15.680,38	€ -18.318,79	€ -2.638,41
Importo netto lavori	€ 177.427,76	€ 207.282,08	€ 29.854,32
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.648,84	€ 1.648,84	€ 0,00
Totale lavori e oneri sicurezza	€ 179.076,60	€ 208.930,92	€ 29.854,32
Somme a disposizione			
IVA su lavori (10%)	€ 17.907,66	€ 20.893,09	€ 2.985,43
Lavori in economia	€ 13.227,50	€ 0,00	€ -13.227,50
Intervento 01 – Progettazione esecutiva e sicurezza progettazione	€ 7.260,90	€ 7.260,90	€ 0,00
Intervento 01 – Direzione lavori e coordinamento sicurezza esecuzione	€ 9.224,90	€ 9.224,90	€ 0,00
Intervento 02 – Direzione lavori e coordinamento sicurezza esecuzione	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 0,00
Perizia di variante	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
CNPAIA su spese tecniche (4%)	€ 703,43	€ 803,43	€ 100,00
Incentivo funzioni tecniche (2%)	€ 3.895,14	€ 4.544,99	€ 649,85
IVA su spese tecniche e CNPAIA (22%)	€ 4.023,63	€ 4.595,63	€ 572,00
Accantonamenti per accordi bonari e transazioni (3%)	€ 5.842,71	€ 0,00	€ -5842,71
Imprevisti	€ 489,11	€ 0,00	€ -489,11
Economie di gara (ribasso ed IVA)	€ 17.248,42	€ 146,13	€ -17.102,29
Totale somme a disposizione	€ 80.923,40	€ 51.069,08	€ -29.854,32
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 260.000,00	€ 260.000,00	€ 0,00

- Dato atto che il maggiore importo dei lavori non supera il limite del sesto quinto (€ 214.891,92) dell'importo di contratto e l'impresa, con la sottoscrizione degli atti di perizia accetta l'esecuzione dei lavori di perizia alle medesime condizioni del contratto principale;
- Dato atto che il maggior onere derivante dalla perizia di variante sarà finanziato con l'economia derivante dal ribasso d'asta e con l'utilizzo dei fondi per lavori in economia ed accantonamenti per fondi bonari già previsti nel quadro economico dell'intervento, senza ulteriore necessità di impegno di risorse economiche e finanziarie da parte dell'Ente;
- Dato atto pertanto che non essendo previsti incrementi di spesa rispetto all'importo del quadro economico dell'intervento l'approvazione della suddetta perizia è di competenza del Responsabile del Procedimento;
- Visto l'atto di sottomissione redatto in scrittura privata e firmato digitalmente dal sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico e dal legale rappresentante dell'impresa appaltatrice in data 06/05/2021;
- Ritenuto pertanto di provvedere all'approvazione della perizia di variante ai sensi dell'art. 161 comma 9 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
- Espresso sul presente atto, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Acquisito il visto attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Atteso che sul presente atto il Responsabile del Servizio Finanziario ha attestato, ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. a) punto 2) del D.L. n. 78/2009 e s.m.i., che il programma dei pagamenti conseguenti il presente impegno è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica ed in particolare con le previsioni degli stanziamenti elaborati per il rispetto del patto di stabilità interno, considerando l'evoluzione della programmazione dei flussi di cassa della parte in conto capitale;
- Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- Visto il D.Lgs. 50/16 e s.m.i.;
- Visto il D.P.R. 207/10 e s.m.i.;

DETERMINA

1. di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare la perizia di variante dei "SISTEMAZIONE VIABILITA', MARCIAPIEDI E PARCHEGGI CORSO ROMA/VIA PIAVE E AREA INTERNA DEL CASTELLO", come redatta dal direttore dei lavori arch. Oscar Ghedin, pervenuta agli atti del Comune in data 06/05/2021 al prot. 2693, comportante una maggiore spesa per lavori di € 29.854,32 al netto del ribasso d'asta contrattuale, composta degli elaborati descritti in parte narrativa;
3. di dare atto che la perizia di variante non comporta l'impegno di ulteriori risorse economiche da parte dell'Ente, in quanto non sono previsti incrementi di spesa rispetto all'importo complessivo del quadro economico dell'intervento;
4. di dare atto che la perizia di variante non comporta l'impegno di ulteriori risorse economiche da parte dell'Ente, in quanto il maggior onere per lavori e somme a disposizione dell'Amministrazione, sarà finanziato con il recupero del ribasso d'asta e con l'utilizzo dei fondi per lavori in economia ed accantonamenti per fondi bonari già previsti nel quadro economico dell'intervento;
5. di dare atto che con la perizia di variante viene concessa una proroga di 30 giorni del termine contrattuale (fatte salve eventuali sospensioni dei lavori);
6. di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta appaltatrice COGEIS S.p.a. ed al Direttore dei Lavori arch. Oscar Ghedin.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. PERINO MARCO

SERVIZIO FINANZIARIO

C / R	Anno	Imp / Sub	Interv.	Voce	Cap.	Art.	Importo €

[X]	Parere FAVOREVOLE di regolarità contabile; visto si attesta la copertura finanziaria del presente atto (art. 147-bis D.Lgs. 267/00 e s.m.i.). Se trattasi di liquidazione si attesta altresì la regolarità del presente atto, ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.
[]	NON RILEVA ai fini contabili (art. 153 cc. 4 e 5 D.Lgs. 267/00 e s.m.i.)

Li 06/05/2021

Il Responsabile Del Servizio Finanziario
F.to Dott. Luca FASCIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'	
Il presente atto diviene esecutivo:	
[X]	per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 c. 4D.Lgs. 267/00 e s.m.i.)/apposizione del visto di controllo e riscontro sugli atti di liquidazione in data 06/05/2021.
[]	in data _____ in quanto priva di rilevanza contabile.
Il Responsabile del Servizio Finanziario F.toDott. Luca FASCIO	
RELATA DI PUBBLICAZIONE	
Si certifica che copia della presente Determinazione viene pubblicata all' Albo Pretorio virtuale di questo Comune per 15 gg. consecutivi con decorrenza dal 10/05/2021	VISTO : IL SINDACO F.to Zanusso Andrea
IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott. Luca FASCIO	

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li 10/05/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luca FASCIO