PROVINCIA DI TORINO
COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE
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STATO AVANZAMENTO LAVORI
N.1 A TUTTO IL 31/01/2022

LAVORI DI DIFESA SPONDALE IDRAULICA DEL TERRITORIO
COMUNALE LUNGO IL CANALE DEMANIALE DI CALUSO

COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE

CIMO SRL

DETERMINA DI AFFIDAMENTO IMPRESA N. 173 DEL 16.11.2021

DataConsegna lavori: 17/11/2021 | MPORTO DEL PROGETTO: 248 665.18 |
Data Inizio Lavor: 08/01/2022 | Somme a Disposizione: 0.00
Giomi Utili per Ulimazione: 63 | Importo per la Sicurezza: 4 561.33
Data Utile per Ultimazione: 12/03/2022

PriMus by Guido Cianciullj - copyright ACCA software S.p.A.



| Num.Ord INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
TXEF; s E DELLE Quantita —
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAYORI A CORPO |
(Progetto euro 244°103,84 - 100%)
[
1 |DIFESA SPONDALE: DOPPIA SPONDA (55.00 m) - DOPPIA SPONDA: muri prefabbricati |
001.003 SOMMANO % 63,65| 37692,07 23'991,00]
aliguote (15,441%) (9.828%)|
|
2 DIFESA SPONDALE: SINGOLA SPONDA (65.00 m) - SINGOLA SPONDA: movimento terra I
002.006 SOMMANO % 100,00| 18°603,15 18'603,15 |
alignote (7,621%) (7.621%) i
3 DIFESA SPONDALE: SINGOLA SPONDA (65.00 m) - SINGOLA SPONDA: cemento armato |
002.007 SOMMANO % 100,00| 46°452,96 46'452,96 f
aliguote (19,030%) (19,030%)|
4 DIFESA SPONDALE: SINGOLA SPONDA (65.00 m) - SINGOLA SPONDA: muri prefabbricati
002.008 SOMMANO % 100,00/ 23'790,36 23°790,36
aliquore (9,746%) (9,746%)
S DIFESA SPONDALE: SINGOLA SPONDA (65.00 m) - SINGOLA SPONDA: opere di completamento ¢ finitura
002.009 SOMMANO % 100,00 1'398,72 1'398,72
aliguote (0,573%) (0,573%)
6 OPERE PROPEDEUTICHE PER LE LAVORAZIONI IN ALVEO
004 SOMMANO % 50,00| 683491 3417,46
aliguote (2,800%) (1.400%)
l‘ Parziale LAVORI A CORPO euro 117°653,65
| aliquota (48,198%)
[
|
| | |
|
l |
| [ |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
i |
i
|
| !
‘ A RIPORTARE ll7’653,65i

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE

STATO AVANZAMENTO LAVORIN. 1 A TUTTOIL 31/01/2022
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Num Ord INDICAZIONE DEI LAVOR1 IMPORTI
T ARiFF A EDELLE Quantiia =
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 117°653.65
COSTI SICUREZZA (SPECIALY) i
!
7 |Costi della sicurezza: altuazione disposizioni PSC |
COSTI SOMMANO a corpo 1,00 2'500,00 2'500,00
SICUREZZA |
Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALIJ) euro 2500.00|
TOTALE euro 120°153,65

A RIPORTAREI

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 31/01/2022
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Num.Ord INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORT!
T:Eir-;fi E DELLE Quantita ——
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
r RIPORTO
= — — - - — - = e : = S
| RIEPILOGOEINALE |
Tipologia Appalto: a Corpo |
Tipologia Offerta: Unico Ribasso
|LAVORI A CORPO euro 117°653,65
I aliquota (48,198%)
PER LAVORI A CORPO euro 117°653,65
COSTI SICUREZZA (SPECIALIT) euro 2'500,00 I
e |
TOTALE euro 120°153,65
SAN GIORGIO CANAVESE, 31/01/2022

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE [21030_contabilita.dcf (WSERVER1\Condivisa\___LTg LAVORI Condivisa\21030_Canale di Caluso_tratto !
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. | A TUTTO IL 31/01/2022



