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COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE TO 

UFFICIO TECNICO COMUNALE – SETTORE LL.PP. 

INDIRIZZO: Via Dante 25 10090 San Giorgio Canavese (TO) 
Telefono: 0124/32121  Fax: 0124/325106 
Codice fiscale/Partita Iva: 02143040018 

EMail: municipio@comunesangiorgio.it PEC: sangiorgiocanavese@pcert.it 
 
 

SCHEMA DI CONTRATTO   

OGGETTO:  

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO PIANO TERRENO PALAZZO COMUNALE PER 

“CASA DELLA MUSICA” C.I.G. ZD63D4EC82 

 

 
Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 

Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in 
materia di contratti pubblici 

(G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12) 
 

 

SCHEMA DI CONTRATTO 

Comune di: SAN GIORGIO CANAVESE 

Provincia di: Città Metropolitana di Torino 

 OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO PIANO TERRENO PALAZZO 
COMUNALE PER “CASA DELLA MUSICA” C.I.G. ZD63D4EC82 
 
DATI APPALTO 
Codice unico di progetto (CUP)  
Codice Identificativo Gara (CIG) ZD63D4EC82 
Contratto A corpo 
Importo dei lavori               €    335.000,00  
Di cui costi netti manodopera non soggetti a ribasso                 €     129.393,39 
Oneri della Sicurezza        €      40.000,00  
TOTALE APPALTO         €     375.000,00 

GENNAIO 2024 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento ( geom. Marco Perino) 
 
Il PROGETTISTA / TECNICO INCARICATO  (arch. Alberto Comerro ) 
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CONTRATTO D'APPALTO 
 

Manutenzione straordinaria ed adeguamento piano terreno palazzo comunale per “Casa della Musica” 
C.I.G. ZD63D4EC82 
 
Repertorio n. ________ del ____________ 
 
DATI APPALTO 
Codice unico di progetto (CUP)  
Codice Identificativo Gara (CIG) ZD63D4EC82 
 
Totale appalto:         €  375.000,00 
Di cui costi netti manodopera non soggetti a ribasso         €     129.393,39 
Di cui Oneri della sicurezza: € 40.000,00  
 
In_______________, il giorno _____ del mese di _______________ dell' anno duemila_____________, nella sede della 
stazione appaltante sita in_______________ , alla via_______________ , avanti a me dott. _______________________, 
autorizzato a ricevere atti e contratti nell'interesse dell'Amministrazione in base ……….., senza l'assistenza dei testimoni 
per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle parti e con il mio consenso, aventi i requisiti di legge, si sono costituiti 
e sono presenti: 
 
- il sig. ____________________nato a _______________ il _____________, C.F.: _____________________, nella sua 
qualità di dirigente dell'Amministrazione _______________________, a tale funzione nominato con provvedimento 
del______________. n. ___., che in copia si allega al presente atto, il quale dichiara di agire esclusivamente per conto e 
nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta e presso cui è domiciliato, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, 
di seguito nel presente atto denominato semplicemente "stazione appaltante”; 
 

NEL CASO DI SINGOLA IMPRESA 
 

- il sig. _________________ nato a ____________ il _______________, in qualità di ____________________ 
dell'impresa _______________________, C.F.: _____________________, partita I.V.A. ________________, con sede 
legale in _________________, alla via ________________________, che nel prosieguo dell'atto verrà denominato 
semplicemente "appaltatore". 
 

NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O CONSROZIO ORDINARIO DI IMPRESE 
 
- il sig. _________________ nato a ____________ il _______________, in qualità di ____________________ 
dell'impresa _______________________, C.F.: _____________________, partita I.V.A. ________________, con sede 
legale in _________________, alla via ________________________, che agisce quale capogruppo mandatario del 
raggruppamento temporaneo /consorzio ordinario di imprese, costituito con atto del notaio ______________________, in 
_____________, Repertorio n° _________ in data __________ , tra essa e le seguenti imprese mandanti: 
 
Impresa - 1 ______________________________________________________ 
C.F.: _________________________, Partita I.V.A. _______________________ 
con sede in __________________, Via ______________________, n°________ 
 
Impresa - 2 ______________________________________________________ 
C.F.: _________________________, Partita I.V.A. _______________________ 
con sede in __________________, Via ______________________, n°________ 
 
Impresa - 3 ______________________________________________________ 
C.F.: _________________________, Partita I.V.A. _______________________ 
con sede in __________________, Via ______________________, n°________ 
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Impresa - n ______________________________________________________C.F.: _________________________, 
Partita I.V.A. _______________________con sede in __________________, Via ______________________, 
n°________ 

 

detti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica sono certo e faccio fede, mi chiedono di ricevere questo 
atto, ai fini del quale, 
 

PREMESSO CHE 
 
- con delibera della Giunta ___________ n° ___ del ________ , esecutivo a norma di legge, è stato approvato il progetto 
definitivo-esecutivo dei lavori di … per un importo complessivo di € …………… di cui € ………….. per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso 
 
- con successivo provvedimento n._____ del _______ la stazione appaltante ha deliberato di procedere all'affidamento 
dei lavori mediante procedura di gara con il criterio Prezzo più basso . 
 
- con provvedimento n.___ del _________, l'appalto è stato aggiudicato in via definitiva all'impresa _______________ con 
sede in ______________ con il ribasso del _________ % sull'importo a base d'asta di €__________ e, quindi, per un 
importo dei lavori da appaltare di € _______________ e di € ____________ per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A., così 
come si evince dal relativo verbale di gara; 
 
- il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato positivamente, come risulta dalla nota del Responsabile del 
procedimento n. ________ in data ____________, 
 
- L'appaltatore ed il Responsabile del procedimento hanno dato atto nel verbale sottoscritto in data ______________, del 
permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto. 
 
Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue: 
 
Art. 1 - Premessa 

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

Art. 2 - Oggetto del contratto 
1. La stazione appaltante, come sopra rappresentata, in virtù degli atti in premessa citati, concede all'appaltatore, che 
come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori. 
2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., per ciascuna 
transazione posta in essere dalla stazione appaltante e tutti gli altri soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo si 
farà riferimento ai seguenti codici: 
DATI APPALTO 
Codice unico di progetto (CUP) 
Codice Identificativo Gara (CIG) ZD63D4EC82 
 
Art. 3 - Ammontare dell'appalto 
1. Il corrispettivo dovuto all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, è fissato in € …,00  
________________ comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA nella misura di legge. 
 
2. L'ammontare di cui al comma 1 è così composto: 
a. € _______________ per lavori veri e propri, di cui: 
1. € _______________ Sicurezza generale 
2. € _______________ Costo del personale 
b. € _______________ Sicurezza speciale per l'attuazione dei piani di sicurezza 
3. L'appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna dall'appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed 
inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al capitolato speciale d'appalto e i documenti facenti parte integrante 
del progetto posto a base di gara che l'appaltatore dichiara di conoscere. 
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4. Il contratto è stipulato interamente "a Corpo", per cui l'importo di contratto resta fisso ed invariabile e alcuna verificazione 
sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e qualità dei lavori non potrà essere invocata da nessuna delle parti 
contraenti. 
5. Il ribasso contrattuale sarà applicato all' Elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo che è parte integrante del 
contratto. 
 
Art. 4 - Categorie di lavorazioni omogenee 
 
Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all’allegato II.12 tabella A del D. Lgs. 36/2023, sono riportati nella seguente 
tabella: 

CATEGORIA  LAVORI ONERI 
SICUREZZA 

PDSC 

TOTALE INCIDENZA 
SUL TOTALE 

  € € € % 
OG2  RESTAURO E 

MANUTENZIONE DEI 
BENI IMMOBILI 
SOTTOPOSTI A 
TUTELA 

335.000,00 40.000,00 375.000,00 100 % 

      
 Totale APPALTO 46.350,00 3.650,00 50.000,00 100 % 

 
Categorie Attestazione SOA - Categoria:  OG2 
 
Titolo: restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni 
culturali e ambientali 
 
Riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, conservare, 
consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storico soggetti a 
tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. Riguarda altresì la realizzazione negli immobili di 
impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché di eventuali opere connesse, 
complementari e accessorie. 
 
Caratteristiche:  Qualificazione obbligatoria. Subappalto nei limiti del 30%. 
 
 
Art. 5 - Domicilio dell'appaltatore 
1. A tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore elegge domicilio in _________________________, 
presso__________________________, alla via ____________________________________ , n. _______ . 
2. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT 
___________________________________________ acceso presso ______________________. 
 
Art. 6 - Termini di esecuzione - penali 
1. I lavori saranno consegnati entro 45 giorni dalla stipula del presente contratto . 
2. L'appaltatore si obbliga ad ultimare i lavori entro il termine di 270 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del 
verbale di consegna dei lavori. 
3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di 
ritardo nell'ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari allo 1,00 per mille (€ …) dell'importo contrattuale. 
4. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo la 
stazione appaltante può ingiungere all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla 
base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento, comunque ammessi nella 
contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati. 
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Art. 7 - Sospensione dei lavori 
1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a 
regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la 
sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, 
il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato 
di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le 
stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi 
d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione 
2. Se successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che 
impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, 
mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto 
in apposito verbale. 
3. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di 
sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione 
nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve 
farne espressa riserva sul registro di contabilità. 
4. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso 
all'ANAC. 
5. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui 
all'art. 121 del D. Lgs. 36/2023, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto 
previsto dall'articolo 1382 del codice civile. 
6. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non 
imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. 
 
Art. 8 - Oneri a carico dell'appaltatore 
1. In osservanza alle disposizioni legislative, al capitolato speciale d'appalto e del capitolato generale d'appalto, 
s'intendono a carico dell'appaltatore le spese relative all'allestimento del cantiere, degli apprestamenti previsti, degli 
impianti, delle infrastrutture, compresi la manutenzione e la custodia per tutta la durata dei lavori. 
2. Sono a carico dell'appaltatore le spese per il mantenimento delle opere realizzate fino all'emissione del certificato di 
collaudo provvisorio. 
3. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di suo personale e comunque 
di soggetti da lui nominati. 
 
Art. 9 - Contabilità dei lavori e pagamenti 
1. Qualora prevista dalla normativa vigente al momento della sottoscrizione del contratto, sarà corrisposta a favore 
dell'Appaltatore un'anticipazione sul corrispettivo nella misura determinata dalle disposizioni in vigore. 
 2. I successivi pagamenti in acconto avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento 
ogni volta che i lavori eseguiti, al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, non sia inferiore a € 5.000,00. 
3. Trattandosi di contratto con corrispettivo a corpo, in occasione di ogni stato d'avanzamento la quota percentuale 
eseguita dell'aliquota relativa alla voce disaggregata di ogni categoria di lavorazione che è stata eseguita viene riportata 
distintamente nel registro di contabilità. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie 
categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può 
controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state 
dedotte. Tale computo peraltro non fa parte della documentazione contrattuale. Il corrispettivo è determinato applicando 
la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo 
contrattuale. 
4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo 
che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara. 
5. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla 
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è 
operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 
6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si 
provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo 
minimo di cui al comma 2. 
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7. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di garanzia fideiussoria e deve essere effettuato entro 
30 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce 
presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile. 
8. L'importo della garanzia fideiussoria, dell'importo equivalente alla rata di saldo, deve essere aumentato degli interessi 
legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 trentadue mesi dalla data di ultimazione dei lavori. 
9. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, 
ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di 
regolare esecuzione assuma carattere definitivo 
10. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo 
rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel capitolato speciale di appalto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, 
legali e moratori ai sensi del D. Lgs. 231/2002 e s.m.i.. 
11. Trascorsi i termini per l'emissione del certificato di pagamento o del titolo di spesa, o nel caso in cui l'ammontare delle 
rate di acconto raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 
del codice civile. 
 
Art. 10 - Revisione dei prezzi 
1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi, ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lettera a) del codice dei contratti e non si 
applica l'articolo 1664, primo periodo, del codice civile. 
 
Art. 11 - Variazione del progetto e del corrispettivo 
1. Ai sensi dell'articolo 120 del codice degli appalti, i contratti possono essere modificati secondo le modalità previste nei 
documenti di gara iniziali e comunque secondo le condizioni di cui al comma 1 e comma 2 del medesimo articolo. 
2. Le modifiche in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo saranno possibili mediante nuova 
procedura di appalto. 
3. Il contratto può essere modificato anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto 
o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della 
modifica è contemporaneamente al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria definite all'art. 35 del codice degli appalti 
e al 15 per cento del valore iniziale del contratto. 
4. Le varianti in corso d'opera sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 222 del codice dei contratti, 
tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli 
eventuali provvedimenti di competenza. 
 
Art. 12 - Collaudo dei lavori e regolare esecuzione 
1. Il certificato di regolare esecuzione, emesso dal direttore dei lavori entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, 
deve essere confermato dal responsabile del procedimento. Tale certificato assume carattere definitivo decorsi due anni 
dalla sua emissione. Decorso tale termine, si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non 
sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. 
2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, 
ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di cui al comma 1 assuma 
carattere definitivo. 
 
Art. 13 - Modalità di soluzione delle controversie 
1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso fra il 5% e il 15% dell'importo contrattuale, il 
responsabile del procedimento, valutata l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve, promuove l'accordo 
bonario per la risoluzione delle riserve iscritte prima dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione. 
2. L'Appaltatore terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione Appaltante da ogni controversia (comprese quelle relative a 
risarcimento danni) e conseguenti eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, richieste, ecc. da parte di terzi, 
in ordine alla esecuzione dei lavori. 
3. Le controversie, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno deferite ad 
arbitri secondo le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto e dall'articolo 209 del codice dei contratti. 
4. Ai sensi dell'articolo 209 comma 2 del codice dei contratti l'aggiudicatario può ricusare la clausola compromissoria che 
in tal caso non farà parte del contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro 20 giorni dalla conoscenza dell' 
aggiudicazione. In mancanza della comunicazione di cui al periodo precedente saranno applicate le disposizioni di cui ai 
successivi commi 2 e 3. 



SCHEMA DI CONTRATTO -  
7 

5. Qualsiasi controversia nascente o collegata al presente contratto, ivi incluse quelle relative alla sua validità, 
interpretazione, esecuzione o risoluzione sarà demandata al collegio arbitrale composto da tre membri nominati dalla 
camera arbitrale istituita presso l'ANAC. 
6. La sede dell'arbitrato sarà Presso la sede della camera arbitrale (ANAC). 
 
Art. 14 - Risoluzione e recesso del contratto 
1. Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del codice dei contratti, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico 
durante il periodo di validità dello stesso, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: 
a. il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 
106 del codice dei contratti; 
b. con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo  120 del D. Lgs. 36/2023 106, comma 1, lettere b) e c) del codice dei 
contratti sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui 
all'articolo 106 del predetto codice, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli 
enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 4, sono state superate le soglie di cui al 
medesimo comma 3, lettere a) e b); 
c. l'aggiudicatario o il concessionario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto o della concessione, in una 
delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, del codice dei contratti per quanto riguarda i settori ordinari e avrebbe 
dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe 
dovuto essere escluso a norma degli articoli 94, 95, 96, 97, secondo e terzo periodo, del codice dei contratti; 
d. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai 
trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, 
o di una sentenza passata in giudicato per violazione delle norme contenute nel presente codice; 
2. Le stazioni appaltanti risolvono il contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora: 
a. qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto 
falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; 
b. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure 
di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza 
di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del codice dei contratti. 
3. Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e gli articoli 108 e 
109 del codice dei contratti. 
 
Art. 15 - Obblighi appaltatore 
1. In conformità alle disposizioni legislative di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. l'appaltatore: 
a. ha depositato il Piano Operativo di Sicurezza del cantiere specifico quale piano complementare e di dettaglio al Piano 
di Sicurezza e coordinamento, realizzato ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/08, nonché le eventuali proposte integrative 
b. aggiorna tempestivamente il Piano di sicurezza di cui alla lettera precedente in funzione delle eventuali variazioni 
c. dichiara di rispettare gli obblighi di cui all'art. 97 del D.Lgs. 81/08 in riferimento alle lavorazioni concesse 
in subappalto. 
2. In riferimento agli adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza: 
a. l'appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, 
assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. 
b. ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del D.Lgs. 81/08, dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito 
il Documento unico di regolarità contributiva in data _________ numero_______. 
3. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e 
impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; la stazione 
appaltante ha facoltà di richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. 
 
Art. 16 - Subappalto 
1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. 
2. I lavori che l'appaltatore ha indicato in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i 
limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto; l'autorizzazione al subappalto è soggetta a quanto disposto 
dal comma 6. 
3. Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del codice dei contratti, il contraente principale resta responsabile in via esclusiva 
nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli 
obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 
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4. L'affidatario è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti 
collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte dei 
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. 
5. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli 
obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 
6. Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, inadempimento 
contrattualmente grave ed essenziale con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in 
danno dell'appaltatore. Le sanzioni penali sono disciplinate dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e s.mi. 
(sanzione pecuniaria fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno). 
7. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore 
di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: 
a. quando il subappaltatore o il cottimista è una micro-impresa o piccola impresa; 
b. in caso inadempimento da parte dell'affidatario; 
8. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici 
senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di 
esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente 
disposizione. 
 
Art. 17 - Cauzione definitiva e obblighi assicurativi 
1. Nel rispetto dell'articolo 103, comma 1, del codice dei contratti, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva 
mediante cauzione/fideiussione numero_________ in data__________ rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale 
di_______________________, per un importo pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. 
2. La garanzia di cui al comma 1 è svincolata secondo le modalità previste nel Capitolato speciale d'appalto e Art. 117 
comma 8 del codice dei contratti. 
3. Il pagamento della rata di saldo sarà subordinato alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa 
di natura accessoria pari all'importo della medesima rate di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il 
periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità e l'assunzione del 
carattere di definitività del medesimo. 
4. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del codice dei contratti, l'appaltatore è obbligato ad assumere la responsabilità di 
danni a persone e cose causati nell'esecuzione dei lavori. 
5. L'appaltatore, ai fini di cui al comma 4, ha stipulato un'assicurazione mediante polizza numero____in data__________ 
rilasciata dalla società/dall'istituto___________________________ agenzia/filiale di_____________, per un importo pari 
a € _____________ . 
 
Art. 18 - Cessione quote e crediti 
1. Se il contraente generale ha costituito una società di progetto, i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la 
qualificazione sono tenuti a partecipare alla società e a garantire, nei limiti del contratto, il buon adempimento degli obblighi 
del contraente generale, sino a che l'opera sia realizzata e collaudata, ai sensi dell'articolo 194, comma 11, del codice dei 
contratti. 
2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, è ammessa la cessione delle quote della società secondo le seguenti 
modalità:____________________________________________________________________ 
3. I crediti delle società di progetto nei confronti del soggetto aggiudicatore, sono cedibili ai sensi dell'articolo 106, comma 
13 del codice dei contratti; la cessione può avere ad oggetto crediti non ancora liquidi ed esigibili. 
4. La cessione di cui al comma 3, ai sensi dell'articolo 204, del codice dei contratti, deve essere stipulata mediante atto 
pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al debitore ceduto. L'atto notificato deve espressamente 
indicare se la cessione è effettuata a fronte di un finanziamento senza rivalsa o con rivalsa limitata. 
 
Art. 19 - Tracciabilità dei flussi finanziari 
1. L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della Legge 136/2010 al fine di assicurare 
la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto, pena la risoluzione del contratto stesso. 
2. Ai fini di cui al comma 1, l'appaltatore si impegna a accendere e/o utilizzare apposito conto corrente bancario e/o postale 
dedicato e comunica gli estremi identificativi di tale conto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate 
ad operare su di esso. 
3. La Stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con controlli ulteriori l'assolvimento, da 
parte dello stesso, degli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari. 
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4. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità 
assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume 
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010. 
 
Art. 20 - Adempimenti in materia antimafia 
1. Si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente 
rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 6 e 67 del D. Lgs. 159/2011. 
2. La stazione appaltante ha acquisito la dichiarazione dell'appaltatore in riferimento all'insussistenza delle condizioni 
ostative di cui al comma precedente. 
 
Art. 21 - Normative di riferimento 
1. Per quanto non previsto o non richiamato dal presente contratto si fa riferimento alle norme contenute nel Codice dei 
contratti D.Lgs. 50/2016. 
2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica 
amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. 231/2001 e di 
non essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs.165/2001. 
3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, 
trovano applicazione gli articoli da 121 a 124 dell'allegato 1 al D.Lgs. 104/2010. 
 
Art. 22 - Spese contrattuali e trattamento fiscale 
1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e 
registrazione, compresi quelli tributari, nonché tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro. 
2. I lavori oggetto del presente contratto sono soggetti a I.V.A. che è a carico della Stazione appaltante. 
3. Ai fini fiscali le parti richiedono la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n.131/1986 e s.m.i. (Testo 
Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro). 
 
Art. 23 - Trattamento dei dati personali 
1. L'appaltatore dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13, del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia 
di protezione dei dati personali” per l'utenza esterna, esposta per esteso presso l'ufficio relazioni con il pubblico e presso 
l'ufficio contratti. 
2. La Stazione appaltante informa l'appaltatore che il titolare del trattamento è________________________ con sede in 
via __________________________ e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, il responsabile del 
trattamento è________________ . 
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